
ETUDE DU SEUIL DE LA SALARDERIEðAUBINGES

RÉUNION DE PRÉSENTATIONDES SCÉNARIOSET DISCUSSION
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LE 20. OCT 2021



ORDRE DU JOUR

1. Personnes conviées

2. Rappel : contexte de lõ®tude,objectifs

3. Perspectives financière ðprogramme dõactions

4. Rappels de la phase 1 de lõ®tude« Diagnostic »

5. Développement de 4 scénarios de régularisation

(Phase 2)

6. Echange autour de la validation dõunscénario qui

fera lõobjetde la phase final de lõ®tude« Phase 3 »
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1. LES INVITATIONS ðAMÉNAGEMENT COVID -19

Rappels :

· 1ère réunion (diagnostic fév. 2021) : Comité « limité » au minimumde personnes

(contextesanitaire): financeur,Etat,commune,propriétairesdelõouvrage(seuil).

· 2ème réunion (présentation des scénarios, oct . 2021) : Comité élargitauxriverains

influencéspar lesscénariosdõintervention+ partenaires,Etat,commune,propriétaires.

Information proposée aux riverains dõAubinges: www.vallee-yevre.com 3

Transfert de la propriété des
ouvrages liés au Moulin
Luçon à la propriété du sol
depuis ƭΩŀōǊƻƎŀǘƛƻƴdu droit
ŘΩŜŀǳMoulin (en2019).

http://www.vallee-yevre.com/


2. RAPPEL : CONTEXTE DE LõÉTUDE



2. CONTEXTE DE LõÉTUDE
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LeSIVYest une collectivitéqui met enǆǳǾǊŜune compétenceobligatoireliée àƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ

desmilieuxaquatiqueset la PréventiondesInondations(1000km decoursŘΩŜŀǳΣ52communes).

ü Répondreauxobjectifs réglementairespour améliorer la qualité desmilieux,

ü Pasde gestion-entretien descoursŘΩŜŀǳ(domainesprivés)

ü Toutes les interventions sont soumisesà ƭΩŀŎŎƻǊŘdes propriétaires (sites + accès),financements

desprojets pris en chargepar la collectivitéet sespartenaires.

Avant

Après



2. CONTEXTE DE LõÉTUDE
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[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴdu SIVYsur le volet « ouvrageshydrauliques»

1. Lesétudes : accompagnerles propriétairespour la miseaux normesréglementairede

leurs ouvrageshydrauliques(seuilset barrages)au titre de la continuité écologique

(piscicoleet sédimentaire),articleL.214-17du CodedeƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύ.

Les ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлмт όŘŜǇǳƛǎ нлмнύ ǇƻǳǊ ǊŞƎǳƭŀǊƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ le Colin :

= Opportunité de financements études et travaux

Objectifs secondaires : réparation ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ, révision et/ou stabilisation de la répartition

hydraulique, restaurationŘΩǳƴsite. Améliorationdu fonctionnementhydrauliquede plusieurssecteurs

auregarddesinfluencesdesouvrages(InondationsΧ),ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴdesusages,le patrimoine,Χ

2. Mise en ǆǳǾǊŜde travaux sur plus de 20 ouvragesentre 2016et 2020, de 0.2 à 0.80

mètre de chute. ProchainProgrammede travauxdu SIVY: 2023-2028



2. CONTEXTE DE LõÉTUDE DõAUBINGES

BureauŘΩŞǘǳŘŜretenu : INGEROP

Situation: Agencede Joué-lès-Tours

Prix :18 990.00 eurosTTC (80%AgencedelõEauet 20%SIVY)

Equipe:

M. PaulCASSAGNE: DirecteurProjet(Chefdu serviceGénieécologiquedeTours)

M. FlorianMIROLO& M. Mathieu JAUNEAU(IngénieursςchargésŘΩŞǘǳŘŜύ

M. FranckSACCO: projeteurςgeomaticien

Etudeen 3 Phasesau coursdeƭΩŀƴƴŞŜ2021:

1. Diagnostic

2. Scénarisation

3. DéveloppementŘΩǳƴprojet



3. PERSPECTIVES FINANCIÈRES -TRAVAUX



3. PERSPECTIVES FINANCIÈRES - TRAVAUX

Objectif deƭΩŞǘǳŘŜ« à terme » : éventuelleintégrationau prochainprogrammeŘΩŀŎǘƛƻƴǎ2023-2028

du SIVYselonle type deprojet, accordsdespropriétaires,budget,Χ(courant2022).

Partenairesfinancierpour lestravaux: AgencedeƭΩ9ŀǳΣRégionet/ou Département

Politique financièreactuelledu SIVY: Priseen chargeintégraledestravauxƭƻǊǎǉǳΩƛƭen a la Maîtrise

ŘΩhǳǾǊŀƎŜ(selonsesmoyens)et ǉǳΩƛƭconsidèrele projet ambitieuxau niveauécologique= « Tout ou

rien ».

[ΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘdu SIVYpeut dépendredu type de projet car politique financière« incitative» de ses

partenaires,exemple(AgencedeƭΩ9ŀǳύ:

> 70%definancementspour le dérasementet actionsconnexes,

50%definancementpourdesactionsŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ.

Actions« connexes» : coûtsassociésà la compensationdesconséquencesdirects/indirectsau projet.

Desactionscomplémentaireset finançablesont possible(restaurationzoneshumides,coursŘΩŜŀǳΣ

plantations,etcΧ

Trouverunesynergiedanslesattentes de chacunΧ



4. RAPPEL PHASE 1 « DIAGNOSTIC »



4. RAPPEL « PHASE 1 » (D IAGNOSTIC )

SecteurŘΩŞǘǳŘŜΣanalyseprospectionINGEROPfin 2020, début 2021.



4. RAPPEL « PHASE 1 » (D IAGNOSTIC )

SecteurŘΩŞǘǳŘŜΣanalyseprospectionINGEROPfin 2020, début 2021.



4. RAPPEL « PHASE 1 » (D IAGNOSTIC )

EtatdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜhydraulique

Å Maçonnerie dégradée. Déchaussement des bajoyers

Å Désolidarisation de la crête du coursier

Å Contournement des écoulements qui ressorte environ à mi

pente du coursier : risque important lié aux « renards

hydrauliques » (infiltrations).

Continuitéécologique

Å Continuité piscicole : impossible pour toutes espèces (montaison)

Å Continuité sédimentaire altérée ïconfiguration du site propice à lôenvasementdu bief avec le

charriage des sédiments fins dans lôaxedu linéaire Colin > Bief

Usages/ Patrimoine

Å Plus dôusageassocié directement à lôouvrage(abrogation du droit dôeaudu Moulin Luçon)

Å Intérêt patrimonial : structure hydraulique du Moulin Luçon associée au bourg dôAubingeset

des usages connexes à la configuration du site (parcellaire, abreuvement)

Fonctionnementhydraulique

Å Connexion en fond de vallée par surverse en période de crues

Å Rupture des écoulements dans le bief ïComblement important

Å Surcharge du bras de décharge depuis la confluence avec le ruisseau

de la Brosse depuis lôouvragede décharge



Seuil

Fond de 

vallée

Ecoulements et débordements ponctuelles vers 

le fond de vallée en période de hautes eaux

4. RAPPEL « PHASE 1 » (D IAGNOSTIC )

M. GILLET

Mme . YVARD

M. LAUDAT

M. FOUCHER

M. FOUCHER

Commune



4. RAPPEL « PHASE 1 » (D IAGNOSTIC )

ColinColin

Bief

Brosse

Seuil

Pré

Abreuvoir

Ouvrage de décharge / 

régulation des eaux du bief

M. GILLET

Mme . YVARD

M. LAUDAT

Mme . GIRARD



5. SCÉNARIOS ENVISAGÉS (5)

Scénario#1 : EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet remplacementpar des« micro-seuils»

Scénario#2 : Effacementdu seuilet « emboitement » du lit du Colin

Scénarios#3 à 5 : ContournementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜpar « remiseen fond » de vallée

Rappelsur lesactionsenvisageables:

- PasŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘpublicpossiblepour uneréparationdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜou du bief

- SolutionsŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎen génie civil improbable(techniquesmal adaptéesaux petits cours
ŘΩŜŀǳΣpropriété, règlementŘΩŜŀǳet fraisde conceptionet de gestionà engager)+ contrainteliée
auxcrues/inondations= solution « rustique» privilégiée.



5. 4 SCÉNARIOS DõINTERVENTIONS ENVISAGÉS

Les4 scénariosconcernentƭΩŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘou le contournement du seuil, la difficulté

principale est la gestion de la hauteur de chute (2m) et des hauteur de bergesdéjà

importantes, hauteur des bergeset érosion régressivedans le cas du maintien du

Colindanssonaxeactuel (scénarios1 et 2) :



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

1. EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet remplacementpar desmicro-seuils

EffacerƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuel et le remplacer
par une successionde petits ouvrages
franchissables.

VEmprise du projet : 110m

VNombre de seuil : 15(chutes : 13cm)

VCoût: 135 000ϵHT

VTravaux : démantèlement du seuil,
élagage/dessouchageponctuel, mise en
assecs, installation des seuils,
renforcement/retalutage des berges (en
avalprincipalement)Χ

VFinancement: 50% AELB, 30% CD18, 

20% SIVY

VPropriété / gestion : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

1. EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet remplacementpar desmicro-seuils

V Investissementmoyennementélevé(financementpotentiellementmoindre);

V DésordreshydromorphologiquesinhérentsauxcoursŘΩŜŀǳperchésnon résolus;

V Légèresur-empriselatérale,maintiendu coursŘΩŜŀǳdansun axeécologiquementaltéré.

V Responsabilitédesaménagementssurdomaineprivé(3 parcelles)

Détails techniques :
- Diamètre des blocs variable en fonction de la puissance du cours ŘΩŜŀǳΣ ŀǇǇŀǊŜƛƭƭŞǎ entre eux ; 
- 5Ŝǎ ōƭƻŎǎ ƻǳ ŘŜǎ ǇƛŜǳȄ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊşǘŜ Řǳ ǊŀŘƛŜǊ ǇƻǳǊ ŦƛȄŜǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Τ 
- Les interstices inter blocs sont comblés par un substrat argileux ; 
- Incurvation ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ǇƻǳǊ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘΩŞǘƛŀƎŜΦ 
- Comblement des espaces inter seuils avec des matériaux alluvionnaires de diamètre 10-100 mm ; 

Schémade principe, les chutes seraient à
peineperceptiblessur le Colin.



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet créationŘΩǳƴlit « emboité »

Effacer ƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuel et
remodeler le profil en traversdu lit
pour compenser la hauteur de
chute et permettre un gain en
terme de continuité latérale

VEmprise du projet : 260m

VLargeur du lit mineur :2.6m

VEmprise du lit Majeur : de 2.6 à 9m

VCoût: 115 000ϵHT à 145 000ϵHT 

VTravaux : démantèlementdu seuil,
coupe et dessouchage (radical),
mise en assecs, travaux importants
dedéblaie/remblaieΧ

VFinancement: 70% AELB, 30% CD18

VPropriété/gestion : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet créationŘΩǳƴlit « emboité »

V CréationŘΩǳƴ« point dur » en amontpour stabiliserla rupture de pente

V Diminutiondesdésordreshydro-morphologiques;

V Couperadicalede la végétationdesbergeset empriselatéraleimportante(5 à 6 m)

V Importantegestionde soucheset volumede terres



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

2. EffacementdeƭΩƻǳǾǊŀƎŜactuelet créationŘΩǳƴlit « emboité »

9ȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŜƳōƻƛǘŞ Υ ¸ŝǾǊŜ Ł .ŀǳƎȅΣ нлнл ό{L±¸ύ



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante1)

Remisedu Colindanssonfond de talweginitial depuisle 1er point de débordement.

Interventions complémentaires(comprises): Compensations,Pontou voieŘΩŀŎŎŝǎΣRévision
parcellaire/bornage,réadaptationdeƭΩŀōǊŜǳǾƻƛǊsibesoin.

VEmprise du projet : 300m

VLargeur du lit mineur :2.6m

VEmprise latérale naturelle

VCoût: 135 000ϵHT à 155 000ϵHT 

VTravaux : non démantèlement du seuil,
coupe et dessouchage(limité), travaux
importantsdedéblaie/remblaie(780m²)Χ

VFinancement: 70% AELB, 30% Région

VPropriétés concernées : ZD62/ZD46/ZD63



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante1)

Remisedu Colindanssonfond de talweginitial depuisle 1er point amontde surverse

V ComblementéventueldeƭΩŀƴŎƛŜƴaxeaveclesrésidusdu creusementdu nouveaucoursŘΩŜŀǳ
V LaparcelleZD46 gardeun accèsaucoursŘΩŜŀǳ

ZD46
ZD63

ZD64



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante1)

9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ όƭΩAuxignyà Saint-aŀǊǘƛƴ ŘΩAuxigny, SIVY 2019)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante1)

9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜ όƭΩAuxignyà Saint-aŀǊǘƛƴ ŘΩAuxigny, 2019)

St-aŀǊǘƛƴ ŘΩ!ǳȄΣ нлмф

Gron, 2017 (pour tracteurs et moissonneuses)

Fussy, 2017 (pour tracteurs)

(piéton, Gron, 2018)



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante2)

Remisedu Colindanssonfond de talweginitial depuisle 2ème point de débordement.

Interventions complémentaires(comprises): Compensations,Pontou voieŘΩŀŎŎŝǎΣRévision
parcellaire/bornage, réadaptation de ƭΩŀōǊŜǳǾƻƛǊsi besoin, restauration zone humide
/parcourspédagogique?

VEmprise du projet : 840m

VLargeur du lit mineur :2.6m

VEmprise latérale naturelle

VCoût: 330 000ϵHT à 380 000ϵHT 

VTravaux : non démantèlement du seuil,
coupe et dessouchage(limité ςparcelle
ZD64), travaux importants de
déblaie/remblaie(2200m²)Χ

VFinancement: 70% AELB, 30% Région (sous 
réserve)

VPropriétés concernées : ZD62/ZD46/ZD63/ZD65/ZD45



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante2)

Remisedu Colindanssonfond de talweginitial depuisle 2ème point de débordement.

V Restaurationdu potentiel écologiqueet fonctionnementhydraulique

V Actionsde « compensations» et possibilitéŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊle projet dansun cadreplusvaste

V Coûtimportantςéchangeà engagerauniveaubudgétaireaveclesfinanceurs:



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante2)

V Coûtimportant de la variante « 2 » de la remiseen fond de vallée,échangeengagerau
niveaubudgétaireaveclesfinanceursle 14oct :

ü Intérêt dans le cas ou plusieurs enjeux sont traités (synergieŘΩŀŎǘƛƻƴǎà vocations
écologiques)+ appuilocal

ü Validationdu projet par « HydroConcept» (programmationdestravaux2023-2028) au
niveaude la nécessitédestravaux: restaurationzonehumide, travauxmorphologiques
coursŘΩŜŀǳΣΧ



5. DÉVELOPPEMENT DES 4 SCÉNARIOS

3. Remiseen fond de valléedu Colin(Variante3)

Remisedu Colindanssonfond de talweg+ maintiendeƭΩŀȄŜactuelcommeaxesecondaire

VEmprise du projet : 300m

VLargeur du lit mineur :2 x 2.6m

VCoût: 155 000ϵHT 

VTravaux : non démantèlement du
seuil, pas ou peu de coupe et
dessouchage,travauximportantsde
déblaie/remblaie

VFinancement: 70% AELB, 30% CD18 
(sous réserve)


